

# Por qué las APP exigen gestión de proyecto



**Jaime Li**  
APP & INFRASTRUCTURE  
LEGAL EXPERT

Desde la Teoría de los Contratos Incompletos, los contratos APP son acuerdos de largo plazo que **no pueden** anticipar todas las contingencias futuras.



## ¿Por qué Requieren un Enfoque de Gestión de Proyecto?

- Relaciones Complejas y Dinámicas
- Imposibilidad de Anticipar Escenarios Futuros
- Cambios en la Demanda del Servicio Publico
- Necesidad de Ajustes y Reequilibrios



## Debilidades en la Gestión:

- Enfoque en Procedimientos más que Resultados
- Monitoreo Económico Insuficiente
- Gobernanza Poco Clara y Descoordinada
- Uso Reactivo del Contrato



Sin gestión contractual profesional,  
el arbitraje **no** es un riesgo.  
Es el resultado lógico.



Mecanismos de  
Reequilibrio Económico



Gestión de Riesgos y  
Ajustes Contractuales